

An aerial photograph of a city area, showing a dense network of streets and buildings. Several white sticky notes are pinned to the left side of the image, partially overlapping the city view. The text is overlaid on the left side of the image.

«AKTIVE SKJETTEN»

Handlingsplan for
områdesatsingen

2019

Innhold

1 Innledning	3
2 Metode	4
<i>Styringsgruppa 2019</i>	4
3 Organisasjon	5
4 Avgrensning av området	7
5 Målbildet	8
6 Strategier	9
<i>Møteplasser for alle</i>	9
<i>Aktiviteter for mer fellesskap</i>	9
7 Handlingsplan 2019 og budsjett	10
<i>Strategi møteplasser</i>	10
<i>Strategi aktiviteter</i>	12
<i>Koordinering</i>	12
<i>Økonomi</i>	13
<i>Budsjett 2019</i>	13



1 Innledning

En helhetlig områdesatsing

kjennetegnes av at innbyggere, kommune, frivillig sektor, næringsliv og andre samarbeider om utvikling av fellesskap, sosialt miljø og fysiske omgivelser på et avgrenset sted. Arbeidet baseres på stedets egne forutsetninger. Dette er inspirert av andre kommuners satsinger, blant annet Oslo kommune har lang erfaring fra slikt arbeid, spesielt i Groruddalen.

Politikerne i Skedsmo kommune har tatt initiativ til en slik områdesatsing på Skjetten.

Områdesatsingen skal bidra til å utvikle og synliggjøre de ressursene, som finnes på Skjetten og

styrke samarbeid mellom aktørene i området.

Formannskapet i Skedsmo kommune gjorde følgende vedtak 26.11.14:

«Områdesatsingen på Skjetten etableres som et tverrfaglig prosjekt under rådmannen. Områdesatsingen gjennomføres i tett dialog med et bredt spekter av befolkningen. Områdesatsingen finansieres gjennom kommunens ordinære budsjett og der det er mulig med eksterne prosjektmidler.»

Kommunestyret i Skedsmo kommune vedtok 14.12.2016 «Aktive Skjetten» Plan for områdesatsing 2017-2020 og det ble bevilget prosjektmidler for satsingens første år, samt midler til opprettelse av en prosjektlederstilling. I 2018 ble det bevilget prosjektmidler for resten av perioden og midler til prosjektleder for 2019 og 2020.

Planen for områdesatsingen på Skjetten

Planen for områdesatsingen 2017-2020 inneholder mål og strategier som vil ligge fast for hele perioden. Denne planen er utviklet gjennom en bredt anlagt prosess.

Handlingsplanen for 2019 vil inneholde et sammendrag av planen for hele perioden og presentere prosjektene som skal satses på dette året.

2 Metode

Handlingsplanen for 2017-2020 er resultatet av en bred prosess med innbyggere og medspillere på Skjetten. Skedsmo kommune har deltatt aktivt i arbeidet.

Rådmannen oppnevnte «Team Skjetten16» som fungerte som områdesatsingens «interimsstyre». Team Skjetten 16 har stått for invitasjonen til verksteder, oppsummering av innspillene fra verkstedene og for sammenstillingen av den første versjonen av planen for områdesatsingen.

I planen for områdesatsingen 2017-2020 ble det vedtatt at styringsgruppa skulle ha følgende sammensetning:

- Fellesorganet Skjettenbyen
- Skjetten sportsklubb AIL (*)
- Pakistansk kulturforening
- Ungdomsrepresentant
- Skedsmo kommune med 3 representanter, hvorav en rektor fra skolene i området.

Styret konstituerte seg selv på første styringsgruppemøtet. Asgeir Spange Brekke ble valgt til styreleder. Marianne Larsen fungerte som styrets sekretær frem til prosjektleder ble ansatt. Fra 1. juni 2017 har Elin Seim vært ansatt som prosjektleder/-koordinator for satsingen. Dette er et engasjement som varer ut 2019, med mulighet til forlengelse ut prosjektperioden.


Styringsgruppa 2019

Asgeir Spange Brekke:	Fellesorganet for Skjettenbyen, styreleder
Mariam Naeem:	Pakistansk kulturforening Skedsmo
Danshiya Saint Johns:	Ungdomsrepresentant
Mariam Zalmai:	Ungdomsrepresentant
Mithunan Sivakumar:	Ungdomsrepresentant (vara)
Anne-Berit Haavind:	Skedsmo kommune, kommunaldirektør kultur
Øyvind Daaland Lesjø:	Skedsmo kommune, seksjonsleder samfeldsel
Geir Farstad Pettersen:	Skedsmo kommune, rektor Skjetten skole

*) Skjetten sportsklubb AIL valgte å trekke seg ut i april 2018

3 Organisasjon

Områdesatsingen skal ha en organisering som mobiliserer innbyggere på Skjetten sammen med andre medspillere. Organisasjonen må ha gjennomføringsevne og vise til resultater. Med erfaring fra tidligere områdesatsinger legges det opp til organisering som vist i figuren under.



Oppdragsgiver:

Skedsmo kommune v. kommunestyret

Prosjekteier:

Skedsmo kommune v rådmannen

Mandat: Skedsmo kommune godkjenner planen for områdesatsingen, etter forslag fra Team Skjetten. Kommunen stiller økonomiske og faglige ressurser til disposisjon. Kommunen skal motta årlig rapport om hvordan satsingen utvikler seg, sammen med plan for kommende år.

Team Skjetten:

Sammensettes slik:

- Fellesorganet Skjettenbyen
- Skjetten sportsklubb AIL
- Pakistansk kulturforening
- Ungdomsrepresentant
- Skedsmo kommune med 3 representanter, hvorav en rektor fra skolene i området.

Mandat: Team Skjetten er områdesatsingens styre med det totale prosjektansvaret; for måloppnåelse og for å revidere og iverksette planen for områdesatsingen på vegne av eier. Team Skjetten forvalter områdesatsingens budsjett og har fullmakter til å disponere ressursene i tråd med planens strategier, og i et bredt samspill med innbyggerne i området

Leder av Team Skjetten: Team Skjetten velger selv sin leder som er prosjektansvarlig og rapporterer til eier.

Prosjektkoordinator: Engasjeres i prosjektstilling for 2 år, med mulighet for forlengelse til områdesatsingen avsluttes.

Mandat: Prosjektkoordinator er operativt ansvarlig for gjennomføring av områdesatsingen og sekretær for styret. Prosjektkoordinator engasjeres av, og har ansettelsesforhold i, Skedsmo kommune. Prosjektkoordinator rapporterer faglig til Team Skjetten ved styreleder.

Delprosjektledere: For hvert av prosjektene oppnevnes det egne delprosjektledere som rapporterer til programkoordinator. Det etableres egne prosjektgrupper med bred representasjon fra innbyggere i området

Styring og kommunikasjon:

Satsingen skal bruke «Prosjektveiviseren» fra Difi som prosjektstyringssystem. Det skal legges stor vekt på informasjon og kommunikasjon i satsingen. Egen kommunikasjonsplan skal utarbeides.

Det har blitt opprettet en Facebook-side for områdesatsingen; «Aktive Skjetten – områdesatsing». Siden brukes for å dele informasjon om områdesatsingen, samt hvilke aktiviteter og

arrangementer som skjer i nærmiljøet. Denne siden er også en viktig del av satsingens digitale kommunikasjon med innbyggerne.

4 Avgrensning av området

Områdesatsingen for Skjetten har en geografisk avgrensning som illustrert på bildet.

Innsatsområdet består av to hovedområder: Skjettenbyen og Gamle Skjetten. Mellom disse ligger Skjettensenteret, Gjellerås skole og Stav ungdomsskole. På vestsiden av Bråteveien ligger Melbyjordet. Dette er området er tatt med i satsingen fordi det her er avsatt et område til idrettsanlegg.

Kommunestyret fattet vedtak 14.12.2016 om å

utvide innsatsområdet slik at det også inkluderer «området øst for Nordbyveien, f.o.m. COOP-tomta til og med Solvangen».

Det er også andre områder utenfor denne avgrensningen som både er en del av Skjetten og som er viktige for beboerne på Skjetten, derfor vil ikke en slik avgrensning være helt absolutt.




Figur 1 Avgrensning for områdesatsingen i Skjetten

5 Målbildet

«Når områdesatsingen er gjennomført, og alle innbyggerne er invitert til å delta, går det rykter om **AKTIVE SKJETTEN** som et spennende område med

- **sterkt samhold og stolthet og hvor innbyggerne yter litt ekstra**
- **et attraktivt senter**
- **mange oppgraderte uteområder mellom boligene»**

Dette er målbildet slik deltakerne i planprosessen formulerte det høsten 2016.



6 Strategier

I områdesatsingen er det valgt to strategier som peker fra dagens situasjon til målet.

Møteplasser for alle

Skjetten trenger et velfungerende sentrum og områdesatsingen vil prioritere tiltak i og rundt Skjettensenteret som styrker senteret som områdets møteplass for alle. Tiltak som utløser innsats både fra innbyggerne og virksomhetene på senteret vil bli prioritert.

Satsingen vil prioritere tiltak hvor innbyggerne, sammen med andre medspillere, lager gode møteplasser for fellesskap og aktivitet ute.

Områdesatsingen vil prioritere tiltak hvor viljen til egeninnsats er stor.

Skjetten kommune er en viktig medspiller.

Aktiviteter for mer fellesskap

Områdesatsingen vil prioritere støtte til aktiviteter hvor mange kan delta og som bygger fellesskap, nettverk og stolthet.

Aktiviteter som har stor egeninnsats vil bli prioritert.



7 Handlingsplan 2019 og budsjett

2019 er områdesatsingens tredje av til sammen fire år.

Det første året satset man på å iverksette enkle og synlige tiltak, samt planlegge mer langsiktige prosjekter. I 2019 videreføres arbeidet med prosjektene fra 2017 og 2018, samt at det forberedes videre utvikling av området innenfor de samme strategiene.

Strategi møteplasser

1. Treffpunkt

Mål: Lage gode møteplasser der lokalbefolkningen kan

knytte nettverk, drive med aktiviteter og bidra til utviklingen av nærmiljøet.

a) Prosjektkontor

Innhold: Det er etablert et prosjektkontor utenfor Skjettensenteret. Dette fungerer som et knutepunkt mellom prosjektledelsen og innbyggerne, og som kontor for prosjektgruppene. Dette videreutvikles som knutepunkt for informasjon og medvirkning innen områdesatsingen.

Hvem: Prosjektleder, delprosjektledere og prosjektgruppenes medlemmer.

Ramme: 50 000 kr

b) Aktivitetshus: Granneveien 40

Innhold: Etablere et lokale for lag, foreninger og alle som ønsker å drive med frivillig arbeid i nærmiljøet. Granneveien 40 skal fungere

som et aktivitetshus i lokalmiljøet.

Hvem: Prosjektleder, delprosjektledere og representanter fra foreningene som benytter lokalene.

Ramme: 150 000 kr

c) Lørdagsåpen skole

Innhold: Stav skole åpnes for aktiviteter på lørdager og fungerer som et nærmiljøsentert på Skjetten. Lokale foreninger fyller rommene med aktiviteter, rettet mot ulike aldersgrupper. Aktivitetene skal dekke ulike interessefelt og ferdighetsnivå, slik at flest mulig kan få et tilbud.

Hvem: Prosjektleder, delprosjektleder for møteplass, og representanter fra lokale foreninger.

Ramme: 100 000 kr (til tilsynsvakt og renhold)
Det søkes også støtte til aktiviteter fra eksterne kilder.

d) Bibliotekløsning på Skjettensenteret

Mål: Etablere en selvbetjent bibliotekløsning på Skjettensenteret, og gjennomføre arrangementer tilknyttet bibliotekets virksomhet som litteraturformidler.

Innhold: Etablere et minibibliotek på Skjettensenteret. Dette skal være en selvbetjent løsning, et lavterskeltilbud der brukerne kan låne og levere bøker som står i bokhylla.

Hvem: Prosjektleder og Skedsmo bibliotek, i samarbeid med Skjettensenteret.

2. Skjetten på kryss og tvers

Mål: Etablering av snarveger for gående og syklende som binder Skjetten sammen. Prosjektene skal bidra til å gjøre de grønne områdene mer tilgjengelige og brukbare, samt synliggjøre det biologiske mangfoldet som er kartlagt i ravinedalene.

a) Stier

Innhold: Det etableres tversgående koblinger gjennom ravinedalene, for å knytte boligområdene tettere sammen.

Hvem: Delprosjektgruppen for stier og belysning

Ramme: kr 350 000 kr

b) Natursti

Innhold: Det lages en natursti i skogen mellom Tårnbyveien og Alingsåsveien. Det settes opp skilt om hvilke sjeldne arter som finnes i området.

Hvem: Miljørådgiver, innleid prosjekthjelp. Det utredes om skolene kan bidra.

Ramme: 150 000 kr

3. Et lysende eksempel!

Mål: Etablering av trygg og vakker belysning.

Innhold: Lyssette under broene som krysser ravinedalene, og ved aktivitetsområdene.

Hvem: Delprosjektgruppen for stier og belysning

Ramme: 500 000 kr

4. Aktiv – ute

Mål: Etablere plasser for aktivitet utendørs.

a) Rehabilitering av nærmiljøanlegg

Innhold: Sandvolleyballbanen i Glostrupdumpa og basketballbanen i Karisdumpa skal rehabiliteres

Hvem: Delprosjektleder (Idrettskonsulent i kultursektoren)

Ramme: 500 000 kr

b) Frisbeegolf

Innhold: Det etableres en frisbeegolf-bane i ravinedalen mellom Landskronaveien og Alingsåsveien.

Hvem: Delprosjektgruppen for aktivitetsområder

Ramme: 300 000 kr

c) Sykkel

Innhold: Det settes opp reparasjonsstativ for sykkel.

Hvem: Prosjektleder

Ramme: 50 000 kr

d) Ishockey

Innhold: Det utredes muligheter for å oppgradere det eksisterende anlegget i Glostrupdumpa til en kunstfrossen isløkke, samt finansieringsmuligheter for et slikt prosjekt.

Hvem: Prosjektleder og delprosjektleder (idrettskonsulent)

Strategi aktiviteter

5. Skjetten – event

Mål: Gjennomføring av arrangementer som er felles for alle på Skjetten. Arrangementene skal bidra til stolthet, samhold og tilhørighet.

Innhold: Lage en arrangementskalender for 2019. Planlegging og

gjennomføring av månedlige arrangementer på og utenfor senteret.

Hvem: Egen prosjektgruppe, forankret i lag og foreninger på Skjetten.

Arrangementer

- a) Matkulturlørdag
- b) Åpning av treningspark
- c) Idrettsdag
- d) Barnas dag,
- e) Sankthansfeiring
- f) Skjettenfest på Valstad
- g) Julegrantenning
- h) Åpning av aktivitetshuset i Granneveien 40
- i) Ungdomskonsert

Ungdomskonserten arrangeres i samarbeid med Demokratigruppa og Fritids- og ungdomsavdelingen i kultursektoren.

Koordinering

Det har blitt opprettet en stilling som prosjektleder for satsingen. Prosjektleder/-koordinator har ansvar for gjennomføringen av handlingsplanen, oppfølging av delprosjektledere og prosjektleder, mobilisere til samarbeid og legge til rette for markedsføring av tilbudene som allerede finnes.

Ramme: 1 000 000 kr

Økonomi

For gjennomføring av flere av prosjektene, etter prosjekteringsfaser, er det mulig å søke ekstern finansiering. Dette gjøres både med kommunen som søker og i samarbeid med lag og foreninger.

Flere av prosjektene i 2017 og 2018 hadde gjenstående midler. Disse er overført til 2019 og vil primært brukes til å fullføre påbegynte prosjekter for å sikre måloppnåelse.

I tillegg til prosjekter som finansieres med midler som er bevilget til områdesatsingen og/eller ekstern finansiering, jobbes det med å få kommunale prosjekter til å lokaliseres på Skjetten.

BUDSJETT 2019

Treffpunkt	kr	300.000
Skjetten på kryss og tvers	kr	500.000
Et lysende eksempel	kr	500.000
Aktiv ute	kr	850.000
Skjetten-event	kr	350.000
Koordinering	kr	1.000.000
Sum	kr	3.500.000